みんなで一曲プロジェクト

① 全体運営（りみ・はるか）

・プロジェクト全体のスケジュール作成
・各担当の役割分担・進捗状況の確認
・各担当間の情報共有
・未決定事項・問題点の整理
・本番当日の全体タイムテーブル

② 広報（りくと）

・イベント名・企画概要・紹介文の作成
・告知対象・告知方法・告知時期の決定
・ポスター・案内資料の作成
・練習日程・場所・変更事項の周知
・練習やゼミ、本番の写真・動画撮影

③ 会場・機材（さち）

・会場の利用条件・設備・収容人数の確認
・必要な楽器・音響機材・備品のリストアップ
・機材の搬入・搬出方法の調整
・演奏者・観客の配置や会場レイアウトの決定
・音響機材の接続・動作確認
・演出に必要な設備・機材の確認
・当日の設営・撤収・原状復帰の計画

④ 企画調整・参加者管理（すばる）

・参加者・出演者の名簿作成
・担当楽器の確認
・参加できない日程・時間帯の確認
・出演順・出演時間を含むプログラムの調整
・練習日程・リハーサル日程の調整
・演奏者の立ち位置・並び順の調整
・当日の集合時間・場所・持ち物などの出演者への案内